

Приложение 1.3
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114



Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
А.М.Бирюков
"26" марта 2016 г.

Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы ООО "ЗСК" на 2016 год.

№п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей км /МВА	Первоначальная стоимость вводимых основных средств с НДС млн.руб.	Ввод основных средств сетевых организаций											
		км/МВА	2016 г			План 2016 г						План 2016 г					
						1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	итого	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	итого		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	ВСЕГО	4.85/0.25	3.1/0.25		7.940	-	1.1/0.25	3.75/0	-	4.85/0.25	0.136	3.203	4.401		7.940		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	4.85/0.25	3.1/0.25		7.940	-	1.1/0.25	3.75/0	-	4.85/0.25	0.136	3.203	4.401	-	7.940		
1.1	Энергосбережение и повышение экономической эффективности	4.85/0.25	3.1/0.25		7.940	-	1.1/0.25	3.75/0	-	4.85/0.25	0.136	3.203	4.401	-	7.940		
1.1.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-7 от оп.№ 17 до КТП 59-7-23 с заменой на КТП проходного типа, строительство ВЛ3-10 кВ от КТП 59-7-23 до КТП 59-1-10 для закольцовки в р.д.Кыгманово.	1.1/0.25	0.4/0.25		3.203	-	1.1/0.25	-	-	1.1/0.25	-	3.203	-	-	3.203		
1.1.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ л 59-7 до ТП 59-7-22, КТП 59-7-21 и отпаяк к КТП 59-7-34, КТП 59-7-36, КТП 59-7-33 с присоединением отпайки на КТП 59-7-57, 59-7-58 в р.д. Кыгманово	3.75/0	2.7/0		4.401	-	-	3.75/0	-	3.75/0	-	-	4.401	-	4.401		

1.1.3	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП 70-5-40 и замена КТП в г.Заринске	-	-	-	-	-	-	-	-	0.136	-	-	-	0.136	-	-	0.136
1.1.4	Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.№ 142 до КТП 59-1-1 (с.Тягун) и отпаяк до КТП 59-1-25, 59-1-2, 59-1-35, 59-1-25, 59-1-3, присоединение от пайки на КТП 59-1-55 и КТП 59-1-56 с установкой РЛН на оп.№ 146 в р.ц.Кытманово	-	-	-	-	-	-	-	-	0.200	-	-	-	-	-	-	0.200

Начальник ПТО



Маничева Т.Л.