

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
" 30 " _____ А.М. Вирюков
2022 г.

ГРАФИК

ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов (сводная информация)
на Декабрь 2022 г.

Дата	№ ТП, КТП	Время отключения	Отключаемые объекты	Причина отключения
05-09.12.22	ВЛ-0,4кВ от КТП-59-7-23 Ф№3	09.00-16.30	Гоголя 22; Заозерная 3, 5, 7, 9, 11-12, 14, 16, 18; Луговая 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52-53, 56-58, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 55а; Октябрьская 21, 23, 25; Целинная 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52	ремонтные работы
19-23.12.22	ВЛ-0,4кВ от КТП-59-1-19 Ф№2	09.00-16.30	Заводская 2, 4-7, 10-14; Западный 2-5, 7, 9; Партизанская 28, 32, 34; Степная 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15	ремонтные работы
13-14.12.22	ВГ-0,4кВ от КТП-58-5-11 Ф№1 Толул	09.00-16.30	Левокиевская 37, 39, 41, 43, 45, 47-54, 56, 58, 60, 64, 43а, 50а, 50б; Партизанская 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 18а	ремонтные работы

Начальник ПТО

Т.Л. Маничева