

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «ЗСК»  
А.М.Бирюков  
« 12 » 2019 г.

**ГРАФИК**  
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов (сводная информация)  
на январь 2020 г.

Дата	№ ТП, КТП	Время отключения	Отключаемые объекты	Причина отключения
<b>с.Кытманово</b>				
09-10.01.20	ВЛ-0,4 кВ КТП 59-1-17 Ф-1	09:00-16.30	ул.Полевая, Юбилейная	Капитальный ремонт
13-14.01.20	ВЛ-0,4 кВ КТП 59-1-19 Ф-4	09:00-16.30	Ул.8Марта, пер.Степной	Капитальный ремонт
14-17.01.20	ВЛ-10 кВ л 59-1	13.30-16.00	С.Кытманово	Ремонтные работы
15-17.01.20	ВЛ-0,4 кВ КТП 59-1-19 Ф-2	09:00-16.30	Ул.Заводская, пер.Западный	Капитальный ремонт
20-21.01.20	ВЛ-0,4 кВ КТП 59-1-19 Ф-1	09:00-16.30	Ул.Советская, Пролетарская	Капитальный ремонт
22-28.01.20	ВЛ-0,4 кВ КТП 59-1-15 Ф-5	09:00-16.30	Ул.Рабочая	Капитальный ремонт

Начальник ПТО



Т.Л.Маничева